建环学院多学科跨专业毕业设计工作大纲（试行稿）

根据学院教学改革培养创新能力的整体思路，为锻炼学生专业协作能力，提升工程设计素质水平，根据实际房屋建筑设计工作的特点，利用学院相关专业齐全的优势，拟开展多学科跨专业联合毕业设计。为推进联合毕业设计进展，初步拟定本次毕业设计工作的框架思路，由各专业负责人及毕设指导教师充分商议，以在正式跨专业毕业设计展开之前形成工作大纲。
1. 毕业设计工作指导小组架构：
工作组组长： 熊峰           秘书：阎慧群
小组成员： 代玉林，阎慧群，张琨，张鸣，钟军立，方志戎，王庆国，吕思强，王子云，邹琢晶
1. 毕业设计课题学生组架构
根据毕业设计要求由各专业学生自由选择，组建设计小组（建筑、结构、水电、暖通、造价等）共同提出初步设计方案；
每个跨专业设计小组建议由一位建筑学专业学生作为组长，结构专业的学生作为小组副组长；
每个项目小组除建筑学专业外，根据课题具体情况其它专业可以多人参与。 
1. 毕业设计选题确定：
由建筑学专业毕业设计指导教师根据此次工作要求确定课题，并由跨专业毕设指导教师共同参与讨论确定。跨专业设计选题为综合性商业区、大学生艺术中心、综合教学区、综合教学区。
1. 毕业设计进度安排：
由于是跨专业毕业设计，考虑到其它专业设计的时间和工作量安排，因此整个毕业设计工作进度需要提前，尤其每个小组提出课题初步设计方案，建议此项工作在秋季学期后半期即展开，由建筑学专业指导教师组织具体工作。

跨专业毕业设计工作进度（初稿）
	时间/周
	各专业工作内容
	成果要求
	备注

	
	建筑
	结构
	水电
	暖通
	造价
	建筑
	结构
	水电
	暖通
	造价
	

	






秋季
学期
	9周／
11.2-11.4
	建筑学布置设计课题，确定参加学生
	提出结构专业要求
	课题宣传动员
	提出建环专业毕设要求
	提出造价专业的要求（框定投资限额）
	形成设计任务书，包括项目背景、规模及选题意义；各专业完成内容、深度要求；进度安排及成果要求
	

	
	10-12周/
11.7-11.25
	开始设计前期工作，收集基础资料，同类建筑案例学习与总结
	
	
	
	
	
	

	
	13－16周/
11.28-12.23
	确定初步概念方案
	完成初步结构方案的设计说明
	基础资料收集与分析, 熟悉建筑概况,
	参与方案会审，建言绿色建筑
	根据限额设计的内容，选用投资估算方法
	形成建筑初步方案成果
	

	
	17周/
12.26-12.30
	概念设计方案展示：介绍、图纸、展板，模型等，各专业组织学生参加。
	
	

	
	18周/
1.2-1.6
	提交方案设计初步成果
	图纸展板、A3文本、电子光盘、建筑模型
	

	





春季
学期
	1-3周/
2.27-3.17
	各专业协同，深化建筑方案
	结构概念方案、结构布置
	给排水方案设计
	概念设计，比选一种较好的方案。
	为建筑与结构方案提出经济优化建议
	
	各层结构布置图
	方案设计
	
	
	

	
	4-7周/
3.20-4.17
	完成项目各专业初步设计图纸（其中4-5周毕业参观实习）
	荷载计算、分析模型、初步电算
	给排水初步设计,系统建模
	进行初步设计估算，确定冷热源方式、容量、台数、机房位置和面积并确定送、排风方式。
	完成初步设计总概算
	
	PKPM结构模型
	给排水初步设计成果,建立系统模型
	
	
	

	
	8周／
4.17-4.21
	中期检查汇报:图纸、计算书、PPT等、各专业碰撞检查
	
	结构电算计算成果
	中期检查
	
	
	

	
	9-12周/
4.24-5.19
	各专业设计成果图纸制作
	手算过程、结构构造设计、结构施工图绘制
	完成设计图纸、计算说明书
	施工图设计（10项）
	编制工程量清单
	
	结构施工图、计算书、说明书
	设计图纸、计算说明书
	
	
	

	
	13周/
5.22-5.26
	毕业设计答辩：图纸、模型、计算书、PPT等
	全套施工图及各专业说明书、计算书
	

	
	14周／
5.29-6.2
	跨专业毕业设计展览、总结
	图纸展板
	


  注：
1) [bookmark: _GoBack]所有项目设计小组学生须在固定地点展开毕业设计工作，建议在江安教学楼绘图教室内共享空间进行；
2) 跨专业毕业设计工作要求所有指导教师和学生每周定期（建议星期一或星期三）集中开会，解决所遇到的问题并作下一步工作安排；
3) 中期检查需要考核，计入毕业设计总成绩。
1. 毕业设计成果要求与成绩评定：
需要各专业指导教师协同商议，拟定相应的毕业设计成果要求及考核细则并汇总成为《建筑与环境学院跨专业毕业设计成果与成绩评定细则》。
